

Marco Metodológico

PROYECTO DE GRADUACIÓN I
UMG – CAMPUS JUTIAPA



1.12.4. Cronograma

El cronograma identifica todas las actividades que realizará para su tesis.

En ésta ocasión debe realizar un listado de actividades que ha realizado con su anteproyecto de tesis.

Debe agregar por cada objetivo las actividades que piensa realizar para lograr dicho objetivo.

A continuación unos ejemplos:

Diagrama de Gantt

[illegible]



ACTIVIDADES	Enero				febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Sept.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Ajuste a la propuesta según conceptos de revisores																																				
Presentación del proyecto a las organizaciones																																				
Revisión y ajuste de instrumento de encuesta																																				
Desarrollo del marco teórico																																				
Recolección de la información																																				
Procesamiento de datos																																				
Análisis de resultados																																				
Informe final																																				

Cronograma con duración en semanas.

Tarea	Descripción	Tiempo previsto
1	Revisión del marco teórico	6 semanas
2	Primer borrador del marco teórico	3 semanas
3	Recomposición de las Hipótesis	2 semanas
4	Preparación del primer informe	2 semanas
5	Determinación del ámbito físico y de los actores involucrados. Aplicación de una estrategia de métodos complementarios con miras a una Triangulación (**)	4 semanas
6	Selección y preparación de los grupos de discusión: a) para elaboración del cuestionario b) para establecer informantes y porteros	8 semanas
7	Preparación del cuestionario. Puesta a prueba. Determinación del mapa muestral.	3 semanas
8	Elección y entrenamiento de auxiliares, si procede (***)	2 semanas
9	Recolección de la información, conforme a una muestra de aproximadamente 100 casos	4 semanas
9	Guión para las entrevistas en profundidad. Detección de los informantes. Realización de las entrevistas	8 semanas
10	Codificación y preparación programa para procesamiento de datos. Tabulación de los datos. Plan de cruces de variables	4 semanas
11	2º Informe de avance	2 semanas
12	Tratamiento de la información de las entrevistas en profundidad. Tratamiento cualitativo de los datos	4 semanas
13	Descripción de los resultados	4 semanas
14	Organización y redacción de los capítulos de la tesis	6 semanas
15	Primer borrador y presentación preliminar al Director	4 semanas
16	Corrección	2 semanas
17	Redacción definitiva	4 semanas
18	Presentación definitiva	

Introducción

La introducción es la presentación clara, breve y precisa del contenido de la tesis, no debe incluir resultados ni conclusiones. Es la primera parte del trabajo que se lee, por lo tanto, debe tener un especial cuidado en la redacción y la ortografía.

Aspectos que debe llevar

- Las razones que motivaron la elección del tema.
- Los fundamentos que lo sustentan.
- Los objetivos del trabajo.
- La hipótesis presentada.
- La metodología utilizada.



Gracias

